構想階段的工作計劃

1. 共建維港委員會屬下灣仔發展計劃第二期檢討小組委員會日 2004 年 12 月 14 日的會議上批准了構想階段的工作計劃。工作計劃包含下列要素:

可持續發展原則

2. 可持續發展概念將主導整個「優化海濱研究」。在構想階段, 我們會與公眾一同訂定可持續發展原則及指標。這些公眾認同的可持續發展原則及指標, 將會用作評估在建立共識階段草擬的發展概念規劃圖及總綱圖。我們希望這個安排可確保在詳細規劃階段草擬的分區計劃大綱草圖及建議發展大綱草圖會受到公眾普遍支持。

合作伙伴

3. 為確保「優化海濱研究」的開放性及普及性, 我們已邀請多個分別代表社會各階層人士的組織和團體, 作為合作伙伴。這些合作伙伴包括有關的區議會、社區、商界和環保組織, 以及學術和專業團體等。合作伙伴可在下列各方面提供協助:

(i) 研究海濱發展的限制及機會;
(ii) 制定可持續發展原則及指標初稿;
(iii) 透過合作伙伴的網絡, 鼓勵公眾參與「優化海濱研究」所舉辦的活動;
(iv) 確保「優化海濱研究」的透明度及公平性;
(v) 評估發展概念規劃圖及總綱圖。

4. 在各項公眾參與活動之前, 我們已於 2005 年 1 月 23 日及 4 月 2 日舉辦了兩個「合作伙伴工作會議」與合作伙伴共商以上各事項。

給公眾的資料

5. 我們將會透過摘要、資料小冊子及展板等，使公眾及有關人士能掌握足夠的背景資料。我們已印制了一本「公眾參與小錦囊」為公眾提供有關構想階段的資料。

公眾論壇

6. 我們計劃舉辦五個公眾論壇，作為與公眾溝通的橋樑。其中四個論壇會在港島舉行，而餘下的一個論壇會在九龍舉行。在論壇上，我們除了收集公眾對灣仔、銅鑼灣及鄰近地區海濱的意見和期望之外，亦會與公眾一同制定可持續發展原則及指標，作為日後在建立共識階段評估方案的依據。

社區設計坊

7. 我們亦計劃舉辦兩個社區設計坊，提供機會讓出席人士在明瞭灣仔發展計劃第二期的發展限制及機會之後，發表他們對灣仔、銅鑼灣及鄰近地區海濱的發展構想。社區設計坊會分別在港島及九龍舉行，方便市民參與。

民意調查

8. 為使「優化海濱研究」能深入社會各階層，我們計劃進行各樣的民意調查。我們會在全港進行電話調查、在灣仔發展計劃第二期所包括的地區進行街頭訪問，及在本網站上設置調查問卷等。

推廣活動

9. 我們希望合作伙伴在他們所屬的組織或團體推廣各項公眾參與活動。此外，我們亦會透過印刷,電子和網上傳播媒介等推廣活動，使更多公眾能夠參與。

時間表

10. 「優化海濱研究」構想階段的時間表如下:

(i) 合作伙伴工作會議－已於 2005 年 1 月 23 日及 2005 年 4 月 2 日舉行；
(ii) 民意調查、公眾論壇及社區設計坊－2005 年 5 月至 6 月舉行；
(iii) 構想階段報告－約 2005 年 8 月初發表。